

事業
1

実踏「絆ウォーク」

2022年3月までの詳細スケジュール(計画)


第一期絆ウォーク 福島県～青森県 (2021年3月～11月)

福島県 (3月) 総距離約19km 2日

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
相馬市 新地町	スポーツアリーナ	新地駅付近	3/14(日)	11	1
福島県新地町 宮城県山元町	新地駅	坂本駅	4/3(日)	8	1

岩手県 (9月～11月) 総距離約260km 17日間

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
陸前高田市 大船渡市	高田松原津波復興記念公園	盛駅	9/5(日)	21	1
大船渡市	盛駅	三陸駅	9/11(土)	15	1
大船渡市	三陸駅	吉浜駅	9/12(日)	8	1
大船渡市	吉浜駅	唐丹駅	9/25(土)	13	1
釜石市	唐丹駅	釜石駅	9/25(土)		
釜石市	釜石駅	鶴住居駅	10/2(土)	8	1
釜石市	鶴住居駅	大槌町役場	10/3(日)	8	1
大槌町	大槌町役場	陸中山田駅	10/10(日)	19	1
山田町	陸中山田駅	豊間根駅	10/17(日)	11	1
山田町	豊間根駅	宮古駅	10/23(土)	15	1
宮古市	宮古駅	新田老駅	10/30(土)	19	1
宮古市	新田老駅	岩泉小本駅	10/31(日)	19	1
岩泉町	岩泉小本駅	田野畑駅	11/6(土)	18	1
田野畑村	田野畑駅	普代駅	11/7(日)	19	1
田野畑村	普代駅	陸中野田駅	11/13(土)	16	1
野田村	陸中野田駅	久慈市役所	11/14(日)	18	1
久慈市	久慈市役所	陸中野田駅	11/21(日)	18	1
久慈市	陸中野田駅	種市駅	11/23(火)	16	1
洋野町	種市駅	種差海岸駅	11/27(土)	16	1
洋野町	種差海岸駅	八戸市体育館	11/28(日)	13	1



宮城県 (4月～6月) 総距離約262km 17日間

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
山元町 亘理町	坂本駅	浜吉田駅	4/10(土)	11	1
亘理町	浜吉田駅	岩沼市役所	4/11(日)	15	1
岩沼市	岩沼市役所	美田園駅	4/18(日)	15	1
名取市	美田園駅	荒井駅	4/25(日)	17	1
仙台市	荒井駅	多賀城市役所	5/2(日)	9	1
多賀城市	多賀城市役所	本塩釜駅	5/8(土)	13	1
塩竈市	本塩釜駅	松島町役場	5/9(日)	10	1
松島町	松島町役場	陸前小野駅	5/16(日)	16	1
東松島市	陸前小野駅	石巻市役所	5/22(土)	16	1
石巻市	石巻市役所	女川駅	5/23(日)	15	1
女川町	女川駅	水浜漁港	5/29(土)	17	1
石巻市	水浜漁港	陸前横山駅	5/30(日)	26	1
登米市	陸前横山駅	志津川駅	6/6(日)	13	1
南三陸町	志津川駅	本吉駅	6/13(日)	21	1
気仙沼市	本吉駅	南気仙沼駅	6/19(土)	23	1
気仙沼市	南気仙沼駅	唐桑大沢駅	6/26(土)	19	1
気仙沼市	唐桑大沢駅	高田松原津波復興記念公園	6/27(日)	7	1

青森県 (11月) 総距離約29km 2日間

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
岩手県洋野町	種市駅	種差海岸駅	11/27(土)	16	1
青森県陸上町	種差海岸駅	八戸市体育館	11/28(日)	13	1

第二期絆ウォーク 東京都～福島県 (2021年12月～2022年3月)



東京都 (2021年12月) 総距離36km 2日間

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
東京都新宿区	新宿都庁前	柴又帝釈天	12/4(土)	20	1
葛飾区	柴又帝釈天	柏駅付近	12/5(日)	16	1

千葉県・茨城県 (2021年12月～2022年2月) 総距離200km 14日間

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
千葉県柏市	柏駅付近	取手駅付近	12/11(土)	11	1
茨城県取手市	取手駅付近	牛久駅付近	12/12(日)	13	1
牛久市	牛久駅付近	土浦駅付近	12/18(土)	14	1
土浦市	土浦駅付近	かずみがうら市	12/19(日)	18	1
かずみがうら市	かずみがうら市	水産館付近			
鉾田市	水産館付近	大洋駅付近	1/15(土)	22	1
鉾田市	大洋駅付近	大洗駅付近	1/16(日)	25	2
東茨城県大洗町	大洗駅付近	水戸駅	1/22(土)	11	1
水戸市	水戸駅	ひたち海浜公園	1/23(日)	15	1
ひたちなか市	ひたち海浜公園	日立灯台	1/29(土)	15	1
日立市	日立灯台	日立駅付近	1/30(日)	11	1
日立市	日立駅付近	伊師浜海水浴場	2/5(土)	11	1
日立市	伊師浜海水浴場	五浦海岸	2/6(日)	23	1
北茨城市	五浦海岸	楳田駅付近	2/12(土)	11	1

福島県 (2022年2月～3月) 総距離126km 8日間

市町村	出発	終着	日程	距離	日数
いわき市	楳田駅	アクアマリンふくしま	2/13(日)	11	1
いわき市	アクアマリンふくしま	いわき駅付近	2/19(土)	13	1
いわき市	いわき駅付近	四ツ倉海水浴場	2/20(日)	11	1
広野町	四ツ倉海水浴場	Jビレッジ	2/26(土)	18	1
石川郡玉川村	福島空港公園	郡山駅	2/27(日)	22	1
郡山市	郡山駅	二本松駅	3/5(土)	23	1
二本松市	二本松駅	金谷川駅	3/6(日)	17	1
福島市	金谷川駅	福島県庁	3/12(土)	11	1